

Опыт внедрения и эксплуатации SAP RPM в энергетическом холдинге

Москва, май 2018 г.




- **Т Плюс:**
 - чем мы гордимся
 - наш бизнес
 - наша география
- **Инвестиционная деятельность Т Плюс:**
 - направления инвестирования
 - иерархия объектов и участники
 - инвестиционный процесс
 - точки принятия решений по проектам
- **Автоматизация инвестиционной деятельности:**
 - наши предпосылки
 - выбор решения
 - организационные изменения внедрения SAP PPM
 - SAP PPM в ИТ-ландшафте компании
 - функционал SAP PPM
 - внедрение SAP PPM
 - проектная команда
 - итеративность формирования инвестиционных программ, портфеля
 - концепция формирования инвестпортфеля
 - интерфейс SAP PPM: управление проектом, портфелем
 - отчётность: строгая отчётность, гибкая отчётность
 - наши результаты
 - наши планы развития SAP PPM
 - дружеские советы
- **Приложения**

- **2е место в Море и РФ по выработке тепловой энергии**
 - **60 электростанций, 400 котельных и 18 000 км тепловых сетей**
 - **109 млрд руб. инвестиций в развитие собственных мощностей**
 - **Владеем самой мощной солнечной электростанцией в РФ**




Наш основной бизнес: производство, передача и сбыт тепловой энергии Мы также зарабатываем на электроэнергии, ремонтах, логистике и иных услугах

Цепочка создания стоимости в энергетике:




 - Звенья, подконтрольные Т Плюс


 - Звенья, неподконтрольные Т Плюс

 - Сопутствующие бизнес-направления

Компания ведёт свою деятельность в 3х федеральных округах
Наши клиенты : 14 млн человек и 160 тыс. юридических лиц




Мы активно инвестируем в повышение эффективности, расширение бизнеса и поддержание собственных активов



? - экономический эффект носит вероятностный характер
 \$ - с прямым экономическим эффектом

Иерархия объектов ИД



I. Инвестпортфель

- Формируется путем включения набора проектов, который обеспечивает достижение ключевых показателей инвестиционной деятельности
- Горизонт – 5 лет

II. Инвестпрограмма

- Набор проектов, сгруппированных по ключевым признакам
- Горизонты – 1 год, 3 года, планируется расширение до 5 лет

III. Инвестпроект

- Набор инвестиционных мероприятий

Участники ИД и их основные функции




Решения по проекту принимаются в контрольных точках

Начало:

инициация инвестиционного предложения

Стадия
ИПр




Характеристика контрольных точек

- А Утверждение ИПр на ИК:**
Фиксация плановых эффектов и основных показателей эффективности ЭП
- Б Получение результатов ПИР:**
Уточнение прогноза CAPEX, актуализация эффектов и основных показателей эффективности ИПр
- В Окончание торговых процедур:**
Уточнение прогноза CAPEX, актуализация эффектов и основных показателей эффективности ИПр
- Г Ввод оборудования в эксплуатацию:**
Фиксация фактического CAPEX, актуализация эффектов и основных показателей эффективности ИПр
- Д Получение эффекта за 1й финансовый год:**
Фиксация фактических эффектов по итогам 1го финансового года работы оборудования (допускается, что оборудование могло поработать неполный год), актуализация Эффектов и основных показателей эффективности ИПр
- Е_x Ежегодное получение эффекта (включая год окупаемости ИПр), «х» - номер года:**
Ежегодная фиксация фактических эффектов по итогам очередного финансового года, актуализация эффектов и основных показателей эффективности ИПр
- Ж Достижение фактической окупаемости ИПр:**
Определяется ретроспективно при ежегодном мониторинге в контрольной точке **Е**. Фиксация фактических Эффектов и основных показателей эффективности ИПр. Завершение мониторинга

Календарно-сетевой график проекта: график верхнего уровня, охватывающий весь период выполнения инвестиционного проекта (ИПр) и включающий основные виды работ по этапам жизненного цикла проекта: инициирование, проектирование, реализация проекта (включая поставку МТР, строительство, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию), завершение проекта.

Два основных процесса КСГ (формирование и подтверждение) органично вписываются в жизненный цикл инвестиционного проекта




- | | | |
|----------------------|---|---|
| КСГ как было: | <ul style="list-style-type: none"> Отсутствие ед. структуры шаблонов КСГ Ручное ведение КСГ либо их отсутствие Отсутствие версионности | <ul style="list-style-type: none"> Предоставление информации о подтвержд. документах только по запросу Трудоемкий свод информации Несвоевременное информирование о критических отставаниях и их причинах |
|----------------------|---|---|

- | | | |
|----------------------|---|--|
| КСГ как есть: | <ul style="list-style-type: none"> Формирование типовых шаблонов КСГ для всех разделов ИП с возможностью добавления/удаления вех; Типовая продолжительность этапов и логические связи между вехами; Расчет планового срока достижения вехи; Ролевая модель по проекту; Фиксация версий КСГ | <ul style="list-style-type: none"> Автоматическая проверка наступления вехи и отправка оповещений на e-mail; Подтверждение факта достижения вехи из других модулей SAP ERP; Привязка подтверждающих документов из SAP ERP либо ссылка на них; Актуализация КСГ по итогам прохождения либо переноса вехи по проекту; Отчетность по проектам и анализ отклонений; |
|----------------------|---|--|

Мы уже сделали выбор в пользу решений по автоматизации бизнес-процессов от SAP. Модуль PPM дополнил выстроенную ИТ-инфраструктуру


Наш принцип автоматизации : «Чем единообразнее – тем лучше»



Внедрение SAP PPM позволило значительно снизить трудозатраты на экспертизу инвестиционных программ и составление отчётности


До внедрения SAP PPM

Утверждение инвестпрограмм было трудоёмким, тяжело регулируемым и затратным в плане трудовых ресурсов



После внедрения SAP PPM


Утверждение инвестпрограмм стало более прозрачным, оперативным, контролируемым




PPM обменивается данными со всеми используемыми в компании модулями SAP

PPM – часть ИТ-ландшафта SAP, что позволяет:

- PPM обменивается данными со всеми используемыми в компании модулями SAP
- Реплицировать данные на все контуры системы
- Поддерживать все модули SAP за счёт единой службы поддержки



Внедрение SAP PPM заняло 10 месяцев. Больше всего времени мы потратили на концептуальное проектирование – 4 месяца



Роль	Описание роли	Итого участников
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ	- Стратегическое управление проектом - Утверждение бюджета проекта - Утверждение результатов работ - Утверждение изменений проекта - Решение разногласий по проекту	
СПОНСОР ПРОЕКТА	Определение и обеспечение источников финансирования проекта	Проектная команда от исполнителя 12 чел
КУРАТОР ОТ БЛОКА ИТ	- Курирование проекта со стороны ИТ - Контроль реализации проекта	
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ОТ ЗАКАЗЧИКА	- Отвечает за работу проектной группы от заказчика - Обеспечивает организационную и методологическую поддержку проекта	Рабочая группа от заказчика 11 чел
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ	Отвечает за работу проектной группы от исполнителя	

Инициатива

Расчет показателей
эффективности



Карточка проекта (элемент портфеля)

Основные данные проекта,
Экспертиза проекта,
согласование



Проект - КСГ

Календарное планирование,
Подтверждение вех,
Инвестиционный мониторинг

Обзор | Документы и примечания | Расчет показателей | Присвоенные элементы | Разное

Считать МОЭ | Рассчитать ФЭМ | Сбросить МОЭ/ФЭМ

NPV - Чистая приведенная стоимость: 0,00 | Дисконтированный срок: 1,0

Простой срок окупаемости: 1,0 | EBITDA: 0,00

IRR - Внутренняя норма доходности: 0,00

Статус: ФЭМ рассчитана

Отчет ФЭМ

Ракурс: [Стандартный ракурс] | Версия для печати | Экспорт

Статус	ОРГЦФО	Эффект/Данные	Код статьи ЛВ	Ед. изм.	ОРГЦФО-партнер	ФЦФО	Тип бюджета	Цена/Объем/Стоимость	2018	2019
✓	20189.7L09.00000	ЭФФЕКТ	02.11.01.05.20.05	тыс. руб.		N0007	БДР	ОБЪЕМ	10,00	
✓	20189.7L09.00000	ЭФФЕКТ	02.11.01.05.20.05	тыс. руб.		N0007	БДР	ЦЕНА	3,00	

Элемент: 1 - Образец

Сохранить | Защищено от записи | Финансовое планирование и планирование мощностей | Обновить | Печать инфо-билетов | Путь управления отчетами

Проект | Приложение 2 (описание на языке Русский не существует) | Детальная информация по финансовым показателям

Сообщения отсутствуют - Просмотреть ЖурналСообщений

Инвестиционная программа КЭС > Саратовский филиал > Саратовская ГРЭС Восток > 1 - Образец

08.7711.02-17795 | Вызвал: Портфель Инвестиционной программы КЭС | Масштаб проекта: нет | Вид: ТП/Р - Поддержание | Тип: Вспомогательный | Подтип: По предписанию

Имя точки: Прием/Выдача | Прединвестиционная стадия | Местоположение: Саратовская область | Местоположение: Саратовская область | Выполнение «Под ключ»: Нет

Наличие незавершенного строительства: Нет | Итог 2 итерации: не внос | Итог 3 итерации: не внос | Итог 1 итерации: утверд.

Общая информация | Фаза | Результаты | Отношения | Документы и примечания | Разное | Планирование | Регистр Договоров | Экспертиза

Основная информация

Краткое наименование: 1 - Образец | Ид.: 08.7711.02-17795

Статус: ПодПл - Утвержден ИК | Вид: ТП/Р - Поддержание

Имя области: Саратовская ГРЭС Восток | Ид. области: 19250.7310.00000

Полное наименование: 1 - Образец | Загрузка экрана

Экспликация: ☐

Сроки

Плановое начало/конец: 11.01.2016 / 31.12.2018 | Плановое продолжит. в днях: 1096

Факт. начало/конец: / / | Фактическая продолжительность в днях: 0

Оставшиеся до окончания дни: 916 | Дни до следующего решения: 0

09.7J00.02-71 | Индикатор отклонения | Наличие проблемы и описание к ней: Инициатор: Макаров Павел

Структура | План мониторинга | Ресурсы | Интеграция с ERP

Подробно | Таблица | Графика

Фаза: | Создать | Удалить | Календарное планирование

Элемент проекта

- Автомат-ия ОАО «КТК» ЦТП
 - Замечания экспертов по проекту
 - Подготовка паспорта проекта
 - Начало работ по подг. паспорта инв.пр.
 - Экспертиза инерц. сценария проведена
 - Паспорт инв. проекта подготовлен
 - Экспертиза паспорта инв.пр. проведена
 - Проект утвержден на ИК/Правлении (К1).
 - Закупки по проекту внесены в ГКПЗ
 - Концепция/ТЭО

Автоматизация инвестиционной деятельности: интерфейс SAP RRM: управление проектом — карточка проекта

Карточка проекта

Элемент: 1 - Образец

Сохранить | Защищено от записи | Финансовое планирование и планирование мощностей | Обновить | Печать инфо-бклетени | Пульт управления отчетами

Проект | Приложение 2 (описание на языке Русский не существует) | Детальная информация по финансовым показателям

Сообщения отсутствуют - Просмотреть ЖурналСообщен

Инвестиционная программа КЭС > Саратовский филиал > Саратовская ГРЭС ВоТГК > 1 - Образец

08.7711.02-17795 Вызвал: Портфель Инвестиционная программа КЭС Масштаб проекта: нет Вид: ТПИР - Поддержание
Имя точки ПринРешен: Прединвестиционная стадия Тип: Вынужденные Подтип: По предписаниям
Область: Саратовская область Местоположение: Выполнение «Под ключ» Нет
Наличие незавершенного строительства: Нет Формирования ИП на год: 2016 Итог 1 итерации: утверж.
Итог 2 итерации: не внос. Итог 3 итерации: не внос.

Прединвестиционная стадия → Фаза → Инвестиционная стадия → Постинвестиционная стадия

Обзор | Фазы и решения | Результаты | Отношения | Документы и примечания | Разное | Планирование | Реестр Договоров | Эксперт

Общая информация | Дополнительная информация | Классификация | Финансовая информация | Информация по мощностям | Поля подробного текста клиента

Основная информация

* Краткое наименование: 1 - Образец Ид.: 08.7711.02-17795
Статус: ГодПл - Утвержден ИК Вид: ТПИР - Поддержание
Имя области: Саратовская ГРЭС ВоТГК Ид. области: 19250.7310.00000
Полное наименование: 1 - Образец Загрузка экрана
Эскалация: ☐

Сроки

* Плановое начало/конец: 11.01.2016 / 31.12.2018 Планов. продолжит. в днях: 1086
Фактич. начало/конец: / Фактическая продолжительность в днях: 0
Оставшиеся до окончания дни: 916 Дни до следующего решения: 0

Анкета

Анкета

Ид. анкеты: ZANKV Число вопросов: 7
Общая оценка: 000 Присвоено полю: Информация Вынужденные
Дата изменения: 00.00.0000 Автор изменения:

Справка

Класс "Вынужденные"

1 Наименование документа (предписания/инициативы):

2 Организация, выдавшая документ:

3 Дата выдачи:

4 Срок исполнения:

5 Риск применения санкций при невыполнении:

Информация об оборудовании (ТОРО)

Обзор | Фазы и решения | Результаты | Отношения | Документы и примечания | Разное | Планирование | Реестр Договоров | Эксперт

Общая информация | Дополнительная информация | Классификация | Финансовая информация | Информация по мощностям | Поля подробного текста клиента

Планирование мощностей

Объект ТОРО

Техническое место: K4301-DEU-003
Номер единицы оборудования: 000000002500009911
Срок полезного использования, лет: 5

НазваниеТехнМеста: Турбоагрегаты
Название объекта: ВЕНТИЛЯТОР 7А
Нормативный срок службы, лет: 2

Проект: Автомат-ия ОАО «КТК» ЦТП

Сохранить | Защищено от записи | Элемент | Экспортировать проект... | Актуализация документов ERP | Пользовательская настройка...

Сообщения отсутствуют - [Просмотреть ЖурналСообщен](#)

09.7J00.02-71 | Индикатор отклонения  Наличие проблемы и описание к ней: Агрегировано из подчиненных объектов | Статус КСГ: Деблокировано - Скопировать - Контитов. - Корр. КСГ выполнена
Инициатор: Макаров Павел

Структура

План мониторинга

Ресурсы

Интеграция с ERP

Версии КСГ

Подробно | Таблица | Графика

Фаза | [Создать](#) | [Удалить](#) | [Календарное планирование](#)

Элемент проекта

▲ Автомат-ия ОАО «КТК» ЦТП

Замечания экспертов по проекту

Подготовка паспорта проекта

Начало работ по подг. паспорта инв.пр

Экспертиза инерц.сценария проведена

Паспорт инв. проекта подготовлен

Экспертиза паспорта инв.пр. проведена

Проект утвержден на ИК/Правлении (К1).

Закупки по проекту внесены в ГКПЗ

Концепция/ТЭО

Оформление земельного участка

Проектирование

Торги на СМР и Оборудование

СМР и ПНР

Ввод в эксплуатацию

Постинвестиционный мониторинг

Основные данные

Сроки

Подтверждающие документы (сканы)

Примечания

Общее

Название: Автомат-ия ОАО «КТК» ЦТП

Номер: 09.7J00.02-71

Вид проекта: Строительство\Модернизация-7J00

Описание: КСГ-7J00 ПИП Основной

Сроки

Начало: 09.01.2017

Окончание: 02.12.2019

Статус

Статус: Деблокировано - Скопировать - Контитов. - Корр. КСГ выполнена

Изменить статус:

[Управление статусами](#)

17

Формирование инвестпрограммы

Что, если: Итер.форм.ТПИР 2016-2018 гг. № 0 - Саратов

Сохранить | Только чтение | Распределить косвенные затраты | Обновить

Сообщения отсутствуют - [Просмотреть ЖурналСообщен](#)

Элементы | **Обзор** | Информационная доска | Примечания | Разное | Экспертиза | Панель эксперта

Общая информация | Дополнительная информация

Сценарий: Итер.форм.ТПИР 2016-2018 гг. № 0 - Саратов

Ид.: KFSRTV.0000.000002016TP0

* Статус сценария: ГодПл - Утверждено

Классификация сценария: Среднесрочное планирование/Нулевая итер.

Вид сценария: Планирование программы ТПИР будущих лет

Д/Создан: 23.06.2016

Создал: ANISIMOV-SA

Дата изменения: 23.06.2016

Автор изменения: ANISIMOV-SA

Формирование итерации

Инвестиционная программа на год с: 2016

План. дата начала формир. итерац. ИП:

План. дата рассмот. итерац. ИП на ИК:

Факт. дата начала формир. итерац. ИП: 23.06.2016

Факт. дата рассмот. итерац. ИП на ИК: 23.06.2016

статус

Фаза инвестиционного проекта RPM

Сообщения отсутствуют - [Просмотреть ЖурналСообщен](#)

.7711.02-17795 | Степень значимости: Ни одно значение не установлено | Статус: Создано - Скопировать - Контр

Основные данные | Сроки и работа | Дополнительные данные | Данные портфеля | Примечания

Общее

Название: Проектирование

Вид фазы: Проектирование

Номер: T0000-ZSM10-F10

Предыдущая фаза: Без предшественни

Сроки

Самое раннее начало/Конец: 11.01.2016 / 11.01.2016

Самое позднее начало/Конец: 26.12.2018 / 26.12.2018

Статус

Статус: Создано - Скопировать - Контр

Изменить статус: Управление статусами

Финансирование, план

Область 1

Обновить Экспорт в Excel Сохранить Открыть Экран переменных Активировать скроллинг

Текущий пользователь: Гумовский, Александр Валентин Версия фиксации данн: Актуальная Ед.изм: Тыс. руб

Последн. актуализация: 31.01.2013 12:34:05 Год: 2013; 2014; 2015

Область 2

Навигация

- ▼ Столбцы
 - Год
 - Финансирование - план
- ▼ Строки
 - Подкласс 1-го уровня
 - Подкласс 2-го уровня
 - Тип Проекта
 - Код карточки проекта
 - Проект
- ▼ Произвольные признаки
 - Балансовая единица
 - Квартал
 - Месяц
 - Область
 - Организация
 - Площадка
 - СПП-элемент
 - Статус проекта
 - Статья затрат
 - Филиал
 - Функциональная область

Заккрыть

Область 3

Блок фильтра

Год: 2013; 2014; 2015 Квартал: Просм. все значения

Месяц: Просм. все значения Организация: Просм. все значения

Филиал: Просм. все значения Площадка: Просм. все значения

Статус проекта: Просм. все значения Тип Проекта: Просм. все значения

Проект: Просм. все значения Функциональная область: Просм. все значения

Заккрыть

Область 4

Дополнительная информация

Филиал:

Год: 2013; 2014; 2015

Квартал:

Месяц:

Заккрыть

Страница 1 из 49

Область 5

Подкласс 1-го уровня	Подкласс 2-го уровня	Тип Проекта	Код карт. к.пр.объекта	Проект	Год	2013	2014	2015	Общий результат
Вынужденные	По предписаниям	Новое строительство	09.9334.04-12	Создание ЛСО		2.124			2.124
		ТПиР	07.6440.07-10291	ОНМ		165			165
			07.6554.07-11689	Газоанализатор ГИАМ 302		59			59
			07.6554.07-11691	Газоанализатор АНКAT		59			59
			07.6554.07-11693	Кислородомер АКВТ-01		117			117
			08.5111.02-10764	Привед.газ.обор.котлов 5,6 в соотв. ПБСГ		14.160			14.160
			08.5114.03-10841	Привед газ оборуд котла БКЗ ст.№8 в соот		18.880			18.880
			08.5114.03-10845	Привед газ обор котла ПТВМ ст№1,2 в соот		61.360			61.360
			08.5114.03-11676	Привед газ оборудов котла ПТВМ-180 №3			30.680		30.680
			08.5114.03-11679	Привед газ оборуд котла ПТВМ-180 №4				30.680	30.680
			08.5115.02-10540	Реконструкция кровли главного корпуса.		3.540	3.540	3.540	10.620
			08.5115.03-10414	Замена стрелочных переводов		3.859			3.859

- «Область 1» содержит заголовок отчета с общими кнопками, позволяющими обновить отчет, выгрузить в Excel, вызвать экран переменных и т.д.
- «Область 2» содержит блок навигации, в котором вынесены все аналитики доступные в отчете. Позволяет менять развертку отчета
- «Область 3» содержит блок аналитик, по которым можно дополнительно отфильтровать данные
- «Область 4» содержит дополнительную информацию об ограничениях отчета
- «Область 5» содержит табличную часть с данными в развертке по строкам и столбцам

Компания развивалась, объёмы инвестиций росли, а мы «вязли» в болоте информации

- Частичная автоматизация процесса на базе SAP ERP *
- Отсутствие связи между процессами планирования инвестиций, закупок, бюджета
- Отсутствие оперативной информации:
 - О состоянии инвестиционного процесса
 - О ходе реализации инвестиционных проектов
- Трудоемкость процесса формирования Инвестиционной программы:
 - «Ручное» сведение данных по проектам
 - Неотлаженная система подачи, рассмотрения и согласования инвестиционных заявок
- Использование разрозненных АРМов
- Отсутствие гибкости аналитики в отчетности
- Отсутствие «единого окна» – сложно искать ответственных
- Нечёткая регламентация инвестиционной деятельности



* фактический учет по инвестиционным проектам - материалов/услуг, платежей, НДС, кредиторской и дебиторской задолженности, договоров

За счёт PPM мы выбрались из своего информационного болота

Чего мы добились автоматизацией:

1. Повысили качество и снизили сроки подготовки отчетности – внутренней и внешней (Минэнерго)
2. Существенно сократили трудозатраты и сроки на выполнение формирования лимитов БДДС в разрезе проектов, операций по управлению программами и проектами
3. Существенно снизили объемы рутинной работы, оптимизировали аналитическую и экспертную работу
4. Оперативно информируем менеджмент об инвестиционной деятельности
5. Повысили качество планирования инвестпрограмм
6. Сделали процесс экспертизы прозрачным и ускорили его



До автоматизации




Сегодня

Многое уже реализовано, но для развития всегда найдётся место

Наши планы на ближайший год:

Создание единой среды для экспертизы проектов в рамках ИК и инвестмониторинга (1-й год экс.)



- Экспертиза проекта на ИК и последующий инвестмониторинг проходят в общей логике
- Оба процесса регламентированы
- Целесообразно проводить их в рамках PPM
- Реализация проекта позволит:
 - Отказаться от бумажных заключений
 - Сократить переписку по e-mail


Автоматизация портфельного управления



Холдинга – логичное развитие процесса управления инвестпрограммами

- Особое внимание – управление изменениями портфеля и его показателей (ROCE, ROI и т.д.)
- Реализация проекта позволит:
 - Оперативно влиять на показатели портфеля
 - Улучшить инвестконтроль


Внедрение ресурсного управления в части ИТ-проектов



- Пилотный проект в «ИТ-дочке» для возможного тиражирования в генерации
- Реализация проекта позволит:
 - Планировать роли и трудозатраты по задачам
 - Анализировать загруженность
 - Обеспечить управление кадровыми ресурсами на проектах

ПРИЛОЖЕНИЯ

Мы разделили инвестпроцесс на 3 последовательные стадии. Для каждой стадии определили конкретные шаги участников



Большую часть функций SAP PPM можно «достать из коробки», однако некоторые функции требуют доработки

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ

- ✓ Ведение структуры инвестиционной программы с возможностью агрегации показателей на разных уровнях
- ✓ Финансовое планирование и контроль портфеля
- ✓ Автоматизация процессов ранжирования проектов
- ✓ Возможность управления на уровне группы проектов
- ✓ Управления изменениями на уровне портфеля

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

- ✓ Ролевая структура проекта и трудозатраты
- ⌚ Назначение роли с учетом квалификации и загрузки
- ⌚ Учет фактических трудозатрат и процента фактического исполнения работ в разрезе проектных ролей и задач
- ⌚ Анализ загруженности ресурсов

ИНТЕГРАЦИЯ В ИТ-ИНФРАСТРУКТУРУ

- ✓ Привязки проектов PPM к объектам ERP
- ✓ Возможность автоматического формирования структуры проекта
- 👤 Возможность загрузки плановых и фактических затрат по проекту из SAP ERP
- 👤 Возможность перехода в транзакции SAP ERP для детального анализа




УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ

- ✓ Календарно-сетевое планирование. По фазам проекта
- ✓ Классификация и приоритезация задач
- ✓ Накопление проектного опыта. Шаблоны проектов и проектных документов
- ✓ Управление изменениями проекта. Хранение истории изменений
- ✓ Контроль отклонений параметров проекта. Возможность оповещения
- ✓ Планирование фаз и точек принятия решения
- ✓ Библиотека документов по проекту
- 👤 Экспертиза проектов: инвестмониторинг, подготовка в рассмотрению на ИК

Роль	Описание роли	Полномочия	Текущее количество
ИНИЦИАТОР	Формирует инвестиционную заявку в системе	Имеет полномочия только на свои заявки	• 53 БЕ • 110 чел.
ЭКСПЕРТ	Проводит анализ сформированной заявки, выносит экспертное заключение	Полномочия на проведение экспертизы зависят от текущей Матрицы согласования	• I уровень – 16 чел. • II уровень – 132 чел.
АДМИНИСТРАТОР	Отвечает за формирование сводной ИП филиала	Имеет полномочия на все процессы для сводной ИП филиала	• 63 чел.
КУРАТОР	Отвечает за формирование сводной ИП	Имеет полномочия на все процессы для сводной ИП Холдинга	• 5 чел.
БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЁР	Контроль лимитов ИП верхнего уровня в разрезе Бизнес-единиц	Полномочия на ввод и корректировку лимитов для Бизнес-единиц	• 3 чел.

В РРМ Инвестиционный портфель Холдинга представлен в виде структуры областей с двумя уровнями иерархии:


- БЕ – балансовая-единица, организационная структура, управляющая активами Холдинга на определенной территории
- МВП (место возникновения потребности) – управляемая единица – производственная площадка (ТЭЦ)
- Проект представлен в виде структуры взаимосвязанных объектов:
 - СПП-элемент - SAP ERP (структурный план проекта), который имеет иерархическую структуру




Пример структуры ИП



Календарное планирование по фазам



СПП – структурный план проекта является неотъемлемой частью проекта. Имеет 5 этапов жизненного цикла



**После утверждения ИП данные автоматически попадают в бизнес-план
На их основе так же формируются лоты ГКПЗ**

Сформирована очередная итерация ИП. Идёт экспертиза

Экспертиза																				
Генерация Теплосетевые																				
Ракурс: [Стандартный ракурс]		Версия для печати		Экспорт		Настройка		Фильтр Параметры настройки												
Ид.	Краткое наименование	Ф.УРТПИР	Ф.ЭУ	Ф.ТУ	Ф.УТИ	Ф.ОПР	Ф.УС	Ф.УПБ	Ф.СЗСБС	К.ДРТПИР	К.ДПТР	К.ДТИ	К.ДБКСР	К.УА	К.ДСР	К.ДИТС	К.ДРАЗИАР	К.ДС	К.ДУП	РезСтатус
08.3370.02-00299	проект экспертизы 1	✓						✓		✓							✓			✓
08.3370.02-00300	проект экспертизы 2	✗							✓											✗
08.3370.02-00301	проект экспертизы 3	✗								✗										✗

Утверждение итерации ИП

Что, если: Итер.форм.ТПИР 2016-2018 гг. № 0 - Саратов

Сохранить | Только чтение | Распределить косвенные затраты | Обновить

Сообщения отсутствуют - Просмотреть ЖурналСообщен

Элементы | Обзор | Информационная доска | Примечания | Разное | Экспертиза | Панель эксперта

Общая информация | Дополнительная информация

Сценарий: Итер.форм.ТПИР 2016-2018 гг. № 0 - Саратов

Ид.: KFSRTV.0000.00000201 ТР0

* Статус сценария: ГодПл - Утверждено

Классификация сценария: Среднесрочное планирование\Нулевая итер.

Вид сценария: Планирование программы ТПИР будущих лет

Д/Создан: 23.06.2016

Создал: ANISIMOV-SA

Дата изменения: 23.06.2016

Автор изменения: ANISIMOV-SA

Формирование итерации

Инвестиционная программа на год с: 2016

План. дата начала формиров. итерац. ИП: []

План. дата рассмот. итерац. ИП на ИК: []

Факт. дата начала формиров. итерац. ИП: 23.06.2016

Факт. дата рассмот. итерац. ИП на ИК: 23.06.2016

Справка

**Статус
утверждено**


Сформирована ИП

Запуск ГКПЗ

Мониторинг эффективности (Инвестиционный мониторинг) состоит из 4 основных процессов



Все действия исполнителями проводятся вручную



Действия каждого процесса возможно оптимизировать с помощью автоматизации в SAP

Приложение 6: Контроль реализации и прогноз выполнения проекта на основе контрольных точек (вех)

Цель формирования прогноза исполнения ИП: обеспечение раннего выявления рисков неисполнения ИП и оперативного принятия управленческих решений для минимизации их последствий

В текущем состоянии инвестиционного процесса прогноз освоения формируется вручную, без учета данных о фактическом исполнении, хранящихся в модулях КИС: РРМ, РS, ММ (БДР, ГКПЗ, поставки), Договоры


Пример автоматического формирования прогноза освоения инвестиций



План проекта

Утверждение плана проекта и связи с документами SAP ERP:

- Сформированный план предусматривает этапы работ заканчивающихся контрольными точками – вехами.
- Для каждой вехи прописываются документы, подтверждающие выполнение работ по этапу



Реализация

Подтверждение фактических этапов диктует актуализацию плановых сроков последующих работ (формирование прогноза по проекту)

Например: после окончания торгов изменены сроки поставки оборудования и длительность СМР.

Влечет за собой:

- Сдвиг вехи соответствующей окончанию материального обеспечения проекта;
- Сдвиг сроков начала работ и увеличение длительности работ приводит к сдвигу ввода объекта в эксплуатацию

